



## PROJEKTIKIRJELDUS 2022

Kinnitatud JAP juhatuse otsusega 3/20.09.2021

### 1. Andmed taotleja kohta:

Projekti nimi:	JAP Arukad külad 2
Taotleja nimi:	MTÜ Järva Arengu Partnerid
Taotleja esindaja nimi:	Silva Anspal

### 2. Taotleja lühitutvustus. Taotleja olemasolevad ressursid (inimesed, vahendid).

*Tegevusvaldkond. Tegevuskogemus (elluviidud tegevused ja projektid viimase kahe aasta jooksul).*

*Liikmeskonna kirjeldus. Ettevõtetel taotluse esitamise hetkel töötajate registrisse kantud isikute arv.*

MTÜ Järva Arengu Partnerid on asutatud 2006 aastal maaelu arengu edendamiseks ja LEADER programmi elluviimiseks. Tegevuspiirkonda kuulub 2 omavalitsust: Järva vald ja Paide linn.

Tegevusgrupp on ellu viinud mitmeid piirkonna arengule suunatud projekte.

Aastatel 2009-2013 on ellu viidud 6 koostööprojekti, millest edukaim traditsioon Avatud Talude Päev sai 2015 aastal üle-eestilise mõõtme. Rahvusvaheliselt on läbi viidud 3 projekti koostöös Tšehhi, Soome ja Austria tegevusgruppidega.

Aastatel 2015-2020 on ellu viidud 6 koostööprojekti: Piirkonna ühisturunduse korraldamine,

Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine, Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed, YEAH -Noorte ettevõtlikkuse arendamine, 5\*Nature, Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel.

Aastast 2021 on käimas koostööprojektid: Keskpõrandale kokku - Kesk-Eesti arenduse projekt;

Arukate külade arenguprogramm; 5\*Nature+ turismiarenduse projekt.

Ühingu tegevmeeskonna moodustavad tegevjuht ja konsultant, kes omavad suuri kogemusi LEADER-meetme rakendamisel ja erinevate projektide juhtimises. Tegevustesse on kaasatud liikmed, juhatus ja tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, vabähendused ja omavalitsused.

Liikmeskonda kuuluvad omavalitsused, MTÜ-d, SA-d ja ettevõtted, FIED.

### 3. Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid.

*Vajaduse põhjendus. Eesmärk sõnastada olukorra kirjeldusena, kuhu tahetakse projekti lõpuks jõuda. Millised on projekti tulemused?*

**Ettevõtetel:** *Mitu töökohta ja millal luuakse/ säilitatakse projekti tulemusena?*

*Kirjeldada loodavaid/ säilitatavaid töökohti: ametinimetused ja põhilised tööülesanded.*

Käesolev projekt on jätkuks 2021 aastal alanud koostööprojektile Arukate külade arenguprogramm, milles saime kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada. Selgunud on üldine vajadus arendada vabähenduste võimekust jätkusuutlikult tegutseda.

Projekti eesmärk on võimestatud ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP tegevuspiirkonnas. Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad on saanud arenguhüppe võimaluse ning uued, ärganud külakogukonnad koostöökogemuse.

Selleks:

1. Viiakse läbi koolitused ja seminarid külakogukondade eestvedajatele "Arukas asjaajamine külas", mis sisaldab teemasid:

1.1 Dokumendihaldus, asjaajamine (2\*2 päeva)

MTÜ dokumendihaldus (dokumentide loomine ja säilitamine, MTÜ dokumentide näidisloetelu, dokumendihalduse õiguslikud alused, isikuandmete kaitse)

MTÜ ja maksud (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, EMTA töötajate register, füüsilise isiku maksud, tehingud seotud osapooltega)

1.2 Kommunikatsioon ja vabähenduste tegevuste reklaamiks vajalikud tööriistad (koduleht, FB, lihtsad vabavaralised kujundusprogrammid) (2\*1 päev)

1.3 Teenusdisaini koolitus (2\*2 päeva)

Koolituse eesmärgiks on kasvatada vabähenduste majanduslikku iseseisvust, ümber mõtestada nende tegevusmudeleid ning tutvustada teenuste disaini töövahendeid. Käsitletakse kogukonnaturismi arendamist, kui ühte paiga turundamise võimalust.

## 2. Koostööritused

2.1 Korraldatakse Järva valla ja Paide linna külade ja vabaihenduste koostöökohtumisi – aruteluseminarid ja mõttekojad (2\*4 kohtumist)

2.2 Kogemuste vahetuse ja koostöö arendamise eesmärgil planeeritakse külade ja piirkondade külastusi nii JAP piirkonnas kui ka väljasõituna (2\*2 väljasõitu).

2.3 Arenguseminarid (2 seminari)

Et oma tegevusi eesmärgistada ja edukamalt planeerida koostatakse arenguseminaride raames külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad ning koostatakse parimad praktikad kogumikuks.

Projekti edukaks toimimiseks moodustatakse juhtrühm, kuhu kuuluvad Järva valla ja Paide linna esindajad ning JAP kontori töötajad.

## 4. Projekti tegevuskava

*Mida planeeritakse teha projekti käigus?*

*Projekti tegevused, mida ja millal soovitakse toetuse abil ellu viia?*

Ühisprojekt viiakse ellu ajavahemikul oktoober 2022 – november 2024.

Aeg	Tegevus
okt.22	Projekti juhtrühma kohtumine, tegevuskava täpsustamine
dets.22	Arukas asjaajamine külas 1.1 Dokumendihaldus, asjaajamine
jaan.23	Järva Valla külade ja vabaihenduste aruteluseminar Paide linna külade ja vabaihenduste mõttekoda
apr.23	Arukas asjaajamine külas 1.2 Kommunikatsioon ja vabaihenduste tegevuste reklaamiks vajalikud tööriistad
mai.23	Külade ja vabaihenduste esindajate eesti-sisene õppekäik
aug.23	Järva Valla külade ja vabaihenduste aruteluseminar Paide linna külade ja vabaihenduste mõttekoda
sept.23	Projekti juhtrühma kohtumine
okt.23	Arukas asjaajamine külas 1.3 Teenusdisaini koolitus
jaan.24	Järva Valla külade ja vabaihenduste aruteluseminar Paide linna külade ja vabaihenduste mõttekoda
märts.24	Külade ja vabaihenduste Arenguseminar
juuni.24	Külade ja vabaihenduste Suveseminar / Arenguseminar
aug.24	Järva Valla külade ja vabaihenduste aruteluseminar Paide linna külade ja vabaihenduste mõttekoda
sept.24	Külade ja vabaihenduste esindajate eesti-sisene õppekäik
okt.24	Parimate praktikate kogumiku koostamine
nov.24	Projekti juhtrühma kohtumine, projekti tulemuste kokkuvõte

## 5. Projekti sihtrühm

*Kellele projekti tegevused on suunatud? Kes on otsesed ja kaudsed kasusaajad? Sihtrühma suurus? Ettevõtetele kliendigruppide ja turgude kirjeldus.*

Projekti sihtgrupp ja otsesed kasusaajad on JAP piirkonnast osalevate külade või piirkondade kogukondade eestvedajad (vabaihenduste juhid, külavanemad, külaaktivistid).

Kaudseteks kasusaajateks on kõik Järvamaa elanikud, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

## 6. Projekti vastavus JAP-i strateegiale, kohalikele arengukavadele, ettevõtte äriideele

*Seos JAP tegevuspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2022, teiste arengukavadega ja ettevõtte äriideega ning rahavoogude eelarvega. Väljavõte strateegia/arengukava/äriplaani vastavast punktist.*

<p>JAP strategiast</p> <p>Lk 10 - Vabaühenduste tegevuste süsteemsem planeerimine ning ühisürituste ja projektide pikaajalisem kavandamine võimaldab sisse tuua uuenduslikke lähenemisi ja integreerida erinevaid põlvkondi ühistevgevustes.</p> <p>Lk 22 - 3.2. Arenguvajadused:</p> <p>SOTSIAALSED ümberkorraldused, et muuta maalelu atraktiivseks</p> <p>* Tugevate külakogukondade tekkeks soodsa keskkonna loomine (teavitamine, koolitused, ideereisid).</p> <p>* Küla- ja huvikeskuste olemasolu ja nendes tegevuse aktiveerimine. * Olemasoleva inimressurssi maksimaalne kasutamine. * Noorte potentsiaali rakendamine. * Huvitegevuse võimaluste suurendamine ja vabaajategevuste mitmekesistamine. * Tingimuste loomine kohalikel ressurssidel põhinevate teenuste-toodete pakkumiseks.</p>
<p>7. Projekti mõju</p> <p><i>Kuidas aitavad projekti oodatavad tulemused kaasa meetme eesmärkide saavutamisele? Kuidas mõjutab projekti elluviimine näiteks elukeskkonna kvaliteeti / piirkonna arengut / ettevõtte arengut ja käibe kasvu / piirkonna mainet vms.</i></p>
<p>JAP tegevuspiirkonna külad ja külade piirkonnad teevad aktiivselt koostööd ning külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad on sisendiks kohalike omavalitsuste arengukavadele. Parimate praktikate kogumik on inspiratsiooni allikaks nii JAP piirkonnas kui ka üle-eestiliselt.</p>
<p>8. Uuenduslikkus, keskkonnasäästlikkus</p> <p><i>Mida tehakse teisiti, kui varem? Mis muutub organisatsioonis, kasusaajatele?</i></p> <p><i>Milline on projekti mõju energiasäästule ja keskkonnale?</i></p>
<p>Projekt loob võimaluse saada ja jagada ideid, kogemusi, parimaid praktikaid JAP tegevuspiirkonnas. Kohalike strateegiate koostamise protsessi käigus on võimalus suunata sihivõttel JAP tegevuspiirkonna kogukondade arengut. Projekti mõju energiasäästule ka keskkonnale on neutraalne.</p>
<p>9. Piirkondlik eripära</p> <p><i>Projekti seotus loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusega. Võimalik uute väärtuste loomine.</i></p> <p><i>Ettevõtluses: kuidas kasutatakse projektis ära piirkondlikku eripära või kohalikkust ressurssi.</i></p>
<p>JAP piirkond on aktiivsete kogukondadega. On toimunud palju huvitavaid ja uuenduslikke ettevõtmisi - koolitusi ning üritusi piirkonna elanikele. Vabaajajärgitustel laiema piirkonna inimeste osalemine suurendab piirkonna tuntust ja pakub kogukonna liikmetele võimaluse koostööks ja enesearendamiseks. Üheks kogemuseks oli 2020 Kurjailma festivalil osalemine, mis andis osalevale kogukonnale värske lähenemise ühisürituste reklaamiks ja kajastamiseks, et see oleks tõhusam ja jõuaks sihtgrupini. Üks kasutamata ressurss on kogukonnaturism, mis tähendab seda, et kogukonnad võtavad aktiivselt osa oma küla või piirkonna loodus-, ajaloo-, kultuuriväärtuse tutvustamisest ja reklaamimisest.</p>
<p>10. Koostöö arendamine, partnerlus</p> <p><i>Projekti panus kodanikuaktiivsuse kasvule.</i></p> <p><i>Projektist tõusev laiem tulu piirkonnale, tuntuse tõstmise või koostöö arendamise näol.</i></p>
<p>Projekt käigus luuakse lisaks Eesti arukate külade võrgustikule piirkondlik võrgustik, mis loob võimaluse saada ja jagada ideid, kogemusi, parimaid praktikaid.</p>
<p>11. Projekti jätkusuutlikkus</p> <p><i>Kuidas on rahaliselt tagatud projekti elluviimine (eelfinantseering ja omafinantseering)?</i></p> <p><i>Kuidas tagatakse algatuse jätkumine peale projekti lõppemist?</i></p> <p><i>Kuidas on tagatud investeringute puhul sihivõttel kasutamine vähemalt 5 aasta jooksul?</i></p>

Projekti lõppedes on käivitunud piirkonna külade/kogukondade võrgustik. Vastastikku jagatud parimad praktikad leiavad laialdast kõlapinda.

Tugevate kogukondade areng ja koostöö on LEADER lähenemise põhimõtte ja piirkonna arengu oluline komponent.

Projekt on andnud valdkonnale tervikuna arenguhüppe. Tegevusgrupi üheks töövaldkonnaks on piirkonna elavdamine, mis jätkub ka peale projekti tegevuste lõppemist.

## 12. Muu oluline informatsioon, mida taotleja soovib lisada:

Teie tekst:

## 13. Käesolevaga taotleja kinnitab, et:

1. Organisatsioonil/ettevõttel on koos käesoleva projektiga pooleli\* või menetluses\*\* kaks või vähem LEADER projekti.
2. Organisatsioon/ ettevõtte vastab kehtiva LEADER määruse ja riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele.
3. Tal ei ole taotlemise ajal ja maksetaotluse esitamisel maksuvõlgu või need on ajatatud.
4. Ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringu kohta toetust muudest kohtadest.
5. Ta on tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tagastanud.
6. Tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega välja kuulutatud pankrotti.
7. Projekti elluviimist alustatakse järgmisel päeval või hilisemal kuupäeval kui kohalik tegevusgrupp on taotluse esitanud PRIA-le.
8. Ta vastab tähtaegselt JAP-i järelepärimistele ning esitab projektide seireks vajalikud aruanded tähtaegselt.
9. Toetuse saajana viib investeeringu ellu vastavalt projekti ajakavale.
10. Toetuse saajana avalikustab projekti tegevusi ja viitab rahastajale investeeringuobjektile ja oma kodulehel.

\*Pooleli projekt – PRIA poolt kinnitatud;

\*\*Menetluses projekt – taotlus, mis esitatud läbi e-pria, kuid pole veel saanud PRIA otsust (on JAPis tehnilises kontrollis, hindamisel või PRIAs menetluses)