

TEGEVUSTE AJAKAVA 2024 aasta

Kuu	Taotlemine	Juhatuse ja Üldkogu koosolekud	Tegevusrühma ja kontori tegevused	Projektide tegevused
Jaanuar	M1 infopäev M1 konsultatsioonid	15.01 juh	Talveseminar	Noorteprojekt – koolitused Arukad külad 2 – koolitused Pandeemia - inspiratsiooniõhtud
Veebruar	M1 avatud e-priis 05-23.02.2024, juhatus 04.03.2023. tehniline kontroll 05-25.03.2023, juhatus 01.04.2023 (vajadusel üldkogu), hindamine 02.04.2023-28.04.2024, juhatus 06.05.2024 (vajadusel üldkogu)	12.02? juh	Audiitor, revisjon Veebr 3 nädal.	Noorteprojekt – koolitused Arukad külad 2 – KOV seminarid, koolitused
Märts	M1 tehniline kontroll M4 voor avatud 01.03.2024-31.12.2024	04.03 juh/ÜK		Noorteprojekt – koolitused Arukad külad 2 – koolitused
Aprill	M1 hindamine	01.04 juh/ÜK		Pandeemia - inspiratsiooniõhtud
Mai	M1 pingerida M1 projekti teostajate infopäev	06.05 juh/ÜK	LINC 2024 14.05.2024 5*Nature vastuvõtt JAPis 15-18.05.2024 ringsõit LHKK piirkonnas Eestis. (JAPist delegatsioon 10 inimest) 13.05.2024 delegatsioonide saabumine Lääne-Harju piirkonda 14.05.2024 õppesõit Järvamaa piirkonnas 15.05.2024 õppesõit Lääne-Harju piirkonnas 16.05.2024 Jalgrattamatk, saunapäev ja valgusparvematk vmt. Lääne-Harju piirkonnas. 17.05.2024 Loode-Eesti Geopargi konverents strateegia tutvustamiseks ning LHKK liikmete, juhatuse ja delegatsiooni ühine pidu Koplimaldisel. 18.05.2024 delegatsioonide lahkumine Lääne-Harju piirkonnast	Noorteprojekt õppereis
Juuni		03.06 juh		Arukad külad 2 – õppereis Pandeemia - õppereis
Juuli			Merle ja Sille puhkavad Avatud talude päevad	
August	M2 infopäev M2 konsultatsioonid	12.08 juh		
September	M2 voor avatud 09.09-27.09.2023, juhatus 07.10, (vajadusel üldkogu) tehniline kontroll 08.10-28.10.2024, juhatus 04.11.2024 (vajadusel üldkogu), hindamine 05.11-01.12.2024, juhatus 09.12.2024. (vajadusel üldkogu)	02.09 juh		
Oktoober	M2 tehniline kontroll	07.10 juh/ÜK		
November	M2 hindamine M3 infopäev M3 konsultatsioonid	04.11 juh/ÜK		
Detsember	M2 pingerida M2 projekti teostajate infopäev M3 avatud 01.12-20.12.2024. juhatus 07.01.2025 (vajadusel üldkogu) tehniline kontroll 08.01.2025- 28.01.2025, juhatus 07.02.2025, (vajadusel üldkogu) hindamine 08.02.2025 – 03.03.2025. juhatus 09.03.2025 (vajadusel üldkogu)	09.12 juh/ÜK		

Arukad külad 2 – tegevuskava alusel

Noorteprojekt – tegevuskava alusel

Pandeemia - tegevuskava alusel

JAP uue logo välja töötamine/tellimine - Kas tuleks seda üldkogul enne arutada? Uue logo puhul on vaja lähteülesannet ja läbi mõelda, millist logo soovime, milline on valikuprotsess. Uue logoga seotud logoraamatu tegemiste maksumus 500-2000 eurot, oleneb kui palju lisa faile on vaja – logod, kleebised, päised, dokumendi põhjad, esitlused, FB, Instagrammi, kodulehe jaoks, kuulutuste põhjad jms. Vajalik soetada uued kleebised (ostsime 150 euro eest+60 euro eest on veel järgi paelal logosid, mida saab rõivastele panna) ja teha uued teavitussildid üritustega projektidele (kulu umbes 5€).