

## TEGEVUSTE AJAKAVA 2024 aasta (täiendatud 01.02.2024)

Kuu	Taotlemine	Juhatuse ja Üldkogu koosolekud	Tegevusrühma ja kontori tegevused	Projektide tegevused
Jaanuar	M1 infopäev M1 konsultatsioonid	15.01 juhatus 15.01. üldkogu		11.-12.01.2024 Arukad külad 2 –Talveseminar ja õppereis Pandeemia – inspiratsiooni kohvihommikud, korraldab Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator Arukate külade arenguprogrammi lõpuseminar – stressijuhtimise koolitus 19, 26.01.2024. 19.01.2024 Paide linna külade mõttekoda
Veebruar	M1 avatud e-prias 05-23.02.2024, juhatus 04.03.2023. tehniline kontroll 05-25.03.2023, juhatus 01.04.2023 (vajadusel üldkogu), hindamine 02.04.2023-28.04.2024, juhatus 06.05.2024 (vajadusel üldkogu) M1 EDASI LÜKATUD ! UUS AJAKAVA Taotlusvoor on avatud e-PRIAs 19.02.2024-08.03.2024 kell 15.00 18.03.2024 juhatus 19.03.2024-08.04.2024 kell 15.00 tehniline kontroll 15.04.2024 juhatus (vajadusel üldkogu) suunata hindamisele 16.04.2024-12.05.2024 hindamine 13.05.2024 juhatus (vajadusel üldkogu) kinnitab pingerea	12.02 juh	ESF+ taotluse esitamine 01.02.-15.03.2024 Audiitor 15.02.2024 Revisjon ?	19.02.2024 Noorteprojekt – noorteprojektide kirjutamise koolitused Arukad külad 2 – 16.03.2024 Teenusdisain 30.03.2024 KOV/MTÜ seiminarid, koolitused
Märts	M1 19.03.2024-08.04.2024 kell 15.00 tehniline kontroll M4 voor avatud 01.04.2024-31.12.2024	18.03 juh/ÜK		Noorteprojekt – koolitused Arukad külad 2 – lõpuseminar
Aprill	M1 hindamine 16.04.2024-12.05.2024 M4 voor avatud 01.04.2024-31.12.2024	15.04 juh/ÜK		Pandeemia – inspiratsiooniõhtud/kohvihommikud, korraldab Kesk-Eesti Inkubaator Noorteprojekt õppereis
Mai	M1 pingerea kinniatmine M1 projekti teostajate infopäev	13.05.2024 juhatus (vajadusel üldkogu)	14.05.2024 5*Nature vastuvõtt JAPis 15-18.05.2024 ringsõit LHKK piirkonnas Eestis. (JAPist delegatsioon 10 inimest) 13.05.2024 delegatsioonide saabumine Lääne-Harju piirkonda 14.05.2024 õppesõit Järvamaa piirkonnas 15.05.2024 õppesõit Lääne-Harju piirkonnas 16.05.2024 Jalgrattamatk, saunapäev ja valgusparvematk vmt. Lääne-Harju piirkonnas. 17.05.2024 Loode-Eesti Geopargi konverents strateegia tutvustamiseks ning LHKK liikmete, juhatuse ja delegatsiooni ühine pidu Koplimalisel. 18.05.2024 delegatsioonide lahkumine Lääne-Harju piirkonnast	
Juuni		03.06 juh		Pandeemia - õppereis
Juuli			Merle puhkab Avatud talude päevad	
August	M2 infopäev M2 konsultatsioonid	12.08 juh		
September	M2 voor avatud 09.09-27.09.2023, juhatus 07.10, (vajadusel üldkogu) tehniline kontroll 08.10-28.10.2024, juhatus 04.11.2024 (vajadusel üldkogu), hindamine 05.11-01.12.2024, juhatus 09.12.2024. (vajadusel üldkogu)	02.09 juh		
Oktoober	M2 tehniline kontroll	07.10 juh/ÜK		
November	M2 hindamine M3 infopäev M3 konsultatsioonid	04.11 juh/ÜK		
Detsember	M2 pingerida M2 projekti teostajate infopäev M3 avatud 01.12-20.12.2024. juhatus 07.01.2025 (vajadusel üldkogu) tehniline kontroll 08.01.2025- 28.01.2025, juhatus 07.02.2025, (vajadusel üldkogu) hindamine 08.02.2025 – 03.03.2025. juhatus 09.03.2025 (vajadusel üldkogu)	09.12 juh/ÜK		

Arukad külad 2 – täiendatud tegevuskava alusel

Noorteprojekt – täiendatud tegevuskava alusel

Pandeemia – täiendatud tegevuskava alusel